

برنامه زمان بندی انجام پروژه راه سازی

ردیف	هفته	شرح کار
۱	اول	تعیین مشخصات طرح و ترسیم سه واریانت بین نقاط ابتدا و انتها
۲	دوم و سوم	تکمیل پلان مسیر
۳	چهارم و پنجم	ترسیم پروفیل طولی
۴	ششم	ترسیم خط پروژه و تکمیل پروفیل طولی
۵	هفتم	طراحی روسازی و ترسیم مقاطع عرضی دستی
۶	هشتم	ترسیم مقاطع عرضی کامپیوتری
۷	نهم	محاسبه احجام و مقایسه مقادیر دستی و کامپیوتری
۹	دهم	ترسیم دیاگرام بروکنر
۱۰	یازدهم	متره و برآورد هزینه اجرای مسیر
۱۱	دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم	نوشتن گزارش کار

عدم رعایت زمان بندی فوق سبب کاهش نمره خواهد شد.

آخرین مهلت تحویل پروژه در هر نیمسال یک هفته قبل از شروع امتحانات نیمسال است.